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1 Introducción 

1.1 Antecedentes  

Desde el 2010 Infonavit ha coordinado y supervisado, con el apoyo técnico de GIZ y con 

el apoyo adicional de Fundación IDEA a partir del 2011, el diseño del Sistema de 

Evaluación de la Vivienda Verde, Sisevive-Ecocasa. 

Se ha logrado contar además con la aportación de recursos internacionales para el 

desarrollo del sistema por parte de las siguientes instituciones (a diciembre de 2013): 

• GIZ (Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo) 

– $10,000,000 de pesos para asistencia técnica y adaptación del PHPP1 (incluye 

validación e integración de la NOM-020-ENER-2011, consultoría de expertos, 

monitoreo de viviendas, carpeta de difusión Sisevive-Ecocasa). 

• Embajada Británica 

– $5,450,000 de pesos para asistencia técnica y monitoreo. 

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

– $1,000,000 de pesos para traducción al español del Manual DEEVi y la compra 

de 1,200 licencias DEEVi. 

* Las instituciones que aportaron los recursos, pagaron directamente a consultores u otras instituciones que 

prestaron servicios, en ningún momento Infonavit recibió los recursos. 

En el segundo semestre del 2012, en colaboración con PHI y GIZ, y con el apoyo de las 

diferentes delegaciones Infonavit en el país, se logró:  

• Formación de 42 instructores certificados para la impartición de cursos del 

Sisevive-Ecocasa. 

• Realización de 32 cursos a nivel nacional del Sisevive-Ecocasa con más de 600 

personas capacitadas en 21 regiones del país. 

                                                

1 Passiv Haus Projektierungspacket (PHPP). Herramienta para el cálculo de balance energético que contempla todos los 

flujos de energía de una vivienda. Para simplificar estos cálculos, la herramienta DEEVi trabaja con valores estandarizados 
basados en la realidad de la vivienda en México, en específico para proyectos de interés social. 
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• Vivir Infonavit. 
• Hipoteca Verde. 
• Vida Integral: Vivienda Sustentable. 
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• Diseño conceptual (apoyo de GIZ). 
• Desarrollo e implementación piloto (apoyo de RUV, GIZ y F. Idea). 
• Construcción de herramientas para su implementación: DEEVi y 

SAAVi. (SAAVi es aprobada por Conagua y DEEVi en revisión por 
CONUEE). 

• Monitoreo de viviendas para contrastar resultados (apoyo de GIZ y  F. 
Idea). 

• Reconocimiento de la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable 
• Adopción por instituciones financieras nacionales, (SHF) e 

internacionales (BID y KfW) 
• Capacitación a la industria. 32 cursos regionales: más de 600 

capacitados. 
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• Piloto con 7 desarrolladores del país. 
• Rediseño y actualización de material de capacitación 
• Ajustes: aplicación de mejoras, retroalimentación a las herramientas y 

los procesos por parte de actores involucrados: desarrolladores, 
verificadores, RUV e Infonavit. 

• Plan de comunicación a la industria. 
• Capacitación a delegaciones Infonavit, verificadores y desarrolladores 
• Difusión a derechohabientes. 

 

Tabla 1. Antecedentes y acciones inmediatas para la implementación del Sisevive-Ecocasa 

1.2 Objetivo y alcance 

El presente documento ha sido elaborado para exponer los resultados que se han 

alcanzado a través de la ejecución del Piloto Sisevive-Ecocasa durante el 2013 y una 

serie de acciones realizadas derivadas de los resultados obtenidos.  

El informe pretende demostrar que las plataformas informáticas para el envío y recepción 

de la información de los atributos sustentables de la vivienda, en RUV e Infonavit 

respectivamente, funcionan correctamente y cuentan con los elementos necesarios para 

la futura implementación del Sisevive-Ecocasa.   
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2 Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde - Sisevive-Ecocasa 

El Sisevive-Ecocasa ha sido desarrollado para estimar el nivel de eficiencia energética y 

medioambiental de cualquier vivienda en México, se basa en la evaluación integral del 

diseño arquitectónico, sistemas constructivos, materiales y ecotecnologías incorporados a 

la vivienda a construir. La calificación final estará en función de la comparación de dicha 

vivienda respecto a una vivienda diseñada y equipada de manera convencional a la cual 

se denomina línea base.  

2.1 Herramientas que lo componen 

El sistema utiliza dos herramientas de cálculo para la evaluación de los atributos de la 

vivienda: DEEVi y SAAVi, las cuales en conjunto, dan como resultado el IDG (Índice de 

Desempeño Global) con el que se determinará el impacto energético y medioambiental de 

la vivienda. 

 

Imagen 1. Herramientas del Sisevive-Ecocasa 

DEEVi. Es la herramienta para el Diseño Energéticamente Eficiente de la Vivienda y fue 

desarrollada a partir de la metodología de cálculo del Passivhaus Institut de Alemania 

(Institución pionera en el desarrollo de software de modelación de balance energético), 

tomando en cuenta las condiciones de México. Esta herramienta se basa en el concepto 
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de desempeño integral de la vivienda (“whole house approach”), que en síntesis calcula el 

balance energético de la vivienda para una ubicación y arquitectura determinada, bajo un 

régimen operacional previamente definido. 

SAAVi. Es una herramienta que estima el ahorro de agua por vivienda y por habitante, 

con base en los consumos proyectados de cada uno de los dispositivos que utilizan agua 

dentro de la vivienda. Este simulador fue desarrollado por Infonavit, la Comisión Nacional 

de Agua (Conagua), Fundación Idea y GIZ/ GOPA-INTEGRATION. Es importante señalar 

que en esta herramienta, el consumo proyectado de agua se compara con un caso de 

referencia, el cual está basado en los consumos  máximos de agua establecidos por las 

normatividad vigente para cada elemento.  

 

Para lograr una mejor integración con el proceso actual de registro de vivienda, se 

hicieron modificaciones en el sistema del RUV que facilitan la captura de información que 

requiere SAAVi para realizar sus cálculos. 

Estas dos herramientas se constituyen así en el eslabón estratégico que vincula al 

desarrollador inmobiliario con el sistema crediticio hipotecario y el RUV, dentro del 

contexto del Sistema de Evaluación de la Vivienda Verde, Sisevive-Ecocasa. También 

facilitan el intercambio automatizado de información entre el desarrollador y el RUV. Este 

procedimiento se complementa con la verificación en obra, donde se testifica la 

coherencia entre los atributos de la vivienda declarados por el desarrollador en el RUV y 

lo efectivamente construido. Una vez validados los atributos, la calificación final viajará a 

un portal de difusión del Sisevive-Ecocasa, hospedado en Infonavit, donde la información 

será de carácter público.  
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2.2 Alcances 

Se ha desarrollado una herramienta de evaluación de las viviendas en materia de 

eficiencia energética y ambiental con la finalidad de: 

 Incentivar viviendas más eficientes en términos de arquitectura bioclimática, 

materiales y equipos. 

 Impulsar  políticas públicas  y homologar normativas y regulaciones que incentiven 

un diseño constructivo más eficiente, que cambien los subsidios al consumo por 

inversiones a la vivienda sustentable. 

 Informar a los derechohabientes para una mejor elección de vivienda. 

 Homologar criterios de evaluación en la industria. 

 Promover el financiamiento nacional e internacional (ej. Programas como Ecocasa 

y NAMA) 

 Focalizar incentivos y recursos. 

 Optimizar recursos e impulsar el uso de energías renovables 

 Apoyar en la mitigación de emisiones de CO2. 

 Iniciar el proceso para  la certificación de la vivienda sustentable 

2.3 Portal de difusión 

Se ha desarrollado un sitio web, hospedado en los servidores de Infonavit, y se podrá 

tener acceso a él  a través de la página oficial del Instituto. Su objetivo es albergar las 

calificaciones obtenidas por parte de las viviendas que han sido evaluadas con el 

Sisevive-Ecocasa y han cumplido con todo el proceso, desde el registro de los atributos 

de la vivienda en RUV, hasta la validación de los mismos por parte de la unidad de 

verificación. La finalidad última de este portal es proporcionar información adicional a la 

población, en materia de eficiencia energética y medioambiental, para que pueda tomar 

una decisión más acertada al momento de elegir una vivienda, tomando en cuenta 

factores como el ahorro mensual aproximado que ésta generaría en la cuenta de 

electricidad, gas y agua, en comparación con una vivienda tradicional. 

El portal cuenta con diferentes secciones para facilitar el acceso a la información hacia los 

usuarios, entre las que destacan: 
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• Video introductorio 

• Búsqueda de viviendas calificadas 

• Calificación por vivienda 

• Características y ecotecnologías incluidas en la vivienda 

• Montos aproximados de ahorro en electricidad, gas y agua 

• Diferentes criterios de búsqueda 

• Por desarrollador 

• Por calificación 

• Por precio 

• Etc. 

• Noticias a desarrolladores 

• Consejos de ahorro de energía y agua para la población en general 

Actualmente el portal está listo para operar. Se realizaron pruebas internas en el primer 

semestre del 2012 para detectar posibles áreas de oportunidad, sin embargo el portal 

funciona correctamente. Adicionalmente este sitio está en proceso de optimización en 

materia de diseño con el fin de hacerlo aún más amigable para el usuario. 

 

 

 

 

  

 

Imagen 2. Interfaz actual del Portal Sisevive-Ecocasa 
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3 Programa Piloto Sisevive-Ecocasa 

El objetivo general de la ejecución de este piloto en un ambiente controlado, consistió en 

demostrar que en lo que se refiere al envío, recepción y validación de información 

relacionada con los atributos Sisevive-Ecocasa, actualmente la infraestructura 

desarrollada en la plataforma informática de Infonavit, así como en RUV, es adecuada y 

permite una comunicación exitosa entre  todos los actores involucrados en el proceso de 

obtención de la calificación Sisevive-Ecocasa. 

3.1 Objetivos particulares 

 Asegurar la correcta captura de información en las herramientas del Sisevive-Ecocasa 

por los desarrolladores es registrada correctamente en el RUV. 

 Validar el proceso de carga por parte de los desarrolladores, de los archivos en 

formato .xls y .txt, necesarios para la verificación de los atributos Sisevive-Ecocasa en 

obra. 

 Detectar posibles áreas de oportunidad en el uso de las herramientas del Sisevive-

Ecocasa por parte de los desarrolladores, así como en la carga de los archivos de 

información en RUV. 

 Corroborar que la plataforma informática de RUV  cumple con los requisitos acordados 

y que la información que el desarrollador carga en su sistema, referente a los atributos 

Sisevive-Ecocasa de la vivienda, es enviada al verificador para su posterior validación 

en obra para la transferencia de los se transfiere correctamente con la finalidad de que 

los verificadores de obra puedan visualizarla y validarla según corresponda. 

 Revisar en obra, con el apoyo de los verificadores y desarrolladores asignados al 

frente, los conceptos del Sisevive-Ecocasa y su proceso de verificación, así como 

solucionar dudas puntuales de cada uno de ellos. 

 Asegurar que las delegaciones Infonavit donde se ubican los proyectos participantes 

en el Piloto, conozcan perfectamente el proceso para la obtención de la calificación 

Sisevive-Ecocasa y proporcionen retroalimentación a los desarrolladores. 

Posteriormente apoyarán en la difusión del Sisevive-Ecocasa y su proceso entre el 

resto de las delegaciones para su cobertura a nivel nacional.  
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3.2 Desarrolladores participantes 

En las condiciones de partida, se estableció que la participación en el Piloto Sisevive-

Ecocasa no requería modificaciones al diseño de los proyectos, ya que el objetivo del 

piloto era únicamente validar los sistemas en las diferentes etapas del proceso para la 

obtención de la calificación. 

En un inicio se contó con la participación voluntaria de 6 desarrolladores de vivienda en 

9 diferentes regiones del país, con un total de Posteriormente se integraron al equipo 2 

desarrolladores, Herso en Morelia y Derex en Hermosillo. Ambos desarrolladores están 

participando además en el Piloto NAMA Vivienda Nueva. Durante la ejecución del Piloto 

Sisevive-Ecocasa, 1 desarrollador anunció su retiro debido a la situación económica que 

enfrentaban en ese momento, quedando así un total de 7 desarrolladores en 9 estados 

de la República y 10 municipios respectivamente. 

 

  

   

  

  

 

Tabla 2. Desarrolladores participantes en el Piloto Sisevive-Ecocasa 
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3.3 Ubicación de las viviendas participantes 

 

Imagen 3. Ubicación de las viviendas participantes en el Piloto Sisevive-Ecocasa 

4 Resultados del Piloto Sisevive-Ecocasa 

Al último cierre, el 30 de noviembre de 2013, cada uno de los desarrolladores 
participantes presenta distintos avances en el proceso para la obtención de la calificación 
final Sisevive-Ecocasa, el cual se compone de 4 etapas fundamentales que se aprecian 
en el siguiente diagrama:  

 

Imagen 4. Proceso para la obtención de la calificación Sisevive-Ecocasa 
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Estas diferencias se deben a que el proceso para la obtención de la calificación está 
directamente relacionado con el avance que presenta la obra al momento de la 
verificación (etapa 3) ya que la calificación final no puede obtenerse hasta que el 100% de 
los atributos que el desarrollador declara en la etapa 1 sean validados por la unidad de 
verificación. 

Este ha sido el desarrollo de cada una de las viviendas registradas en el Piloto Sisevive-
Ecocasa desde el inicio del proceso:  

 

Imagen 5. Cronología del estatus de las viviendas participantes en el Piloto al 31/11/2013 
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En la tabla siguiente se presenta el estatus de todas las viviendas participantes, 
clasificadas por desarrollador y municipio respectivamente:  

Tabla 3. Estatus de las viviendas participantes en el Piloto Sisevive-Ecocasa al 31/11/2013. 

 Proceso concluido al 100%       Verificación en proceso        Proceso inconcluso 
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1 Aísa Puebla 32 32 0 32  C 

2 Aísa Puebla 20 20 0 20  C 

3 Aísa Puebla 48 48 0 48  C 

4 Geo Zumpango 115 115 0 0  G 

5 Paquimé Jiutepec 1 1 0 1  C 

6 Sadasi 
Ciénega de 

Flores 
8 0 0 0  - 

7 Sadasi León 19 19 19 0  D 

8 Sadasi Ciudad Juárez 30 30 30 0  E 

9 Hogares unión Huehuetoca 180 180 0 180  G 

10 Hogares unión Solidaridad 22 22 0 22  G 

11 Derex Hermosillo 10 10 10 0  D 

12 Herso 
Michoacán de 

Ocampo 
30 30 30 0  E 

 TOTALES 10 515 507 89 303 = 392 
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5 Áreas de oportunidad detectadas 

Como resultado de la ejecución del Piloto Sisevive-Ecocasa se detectó una serie de áreas 

de oportunidad en las diferentes etapas del proceso de registro, evaluación y verificación 

de los atributos sustentables de las viviendas, a las que fue posible darle atención 

inmediata por tratarse de un ejercicio en un ambiente controlado con un número máximo 

de participantes definido previamente. Lo anterior con el propósito de minimizar 

inconvenientes en una futura implementación del Sisevive-Ecocasa a nivel nacional. 

Las áreas de oportunidad detectadas fueron clasificadas en función de la Institución 

responsable directamente de darle solución: 

5.1 Registro Único de Vivienda 

 En algunas ocaciones se presenta una duplicidad de atributos cargados por el 

oferente en las pantallas de verificación (ej. Orientación). 

 Dificultad para cargar los archivos DEEVi por parte de algunos oferentes, debido a 

fallas técnicas en la plataforma de RUV. 

5.2 Infonavit 

 Falta de seguimiento por parte del desarrollador al proceso de verificación de los 

atributos Sisevive-Ecocasa dejando inconcluso el proceso de validación de la 

calificación en un caso. 

 Desconocimiento de las delegaciones Infonavit acerca del Sisevive-Ecocasa y su 

operatividad. 

 Experiencia mínima o nula en el uso de las herramientas del Sisevive-Ecocasa por 

parte de algunos de los oferentes participantes en el Piloto. 

  Necesidad de contar con un manual actualizado para la verificación de los 

atributos relacionados con el Sisevive-Ecocasa  

  Ignorancia de los beneficios del sistema a corto y mediano plazo para los 

desarrolladores de vivienda de interés social, en general para la población. 
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6 Acciones atendidas  

 Creación y actualización de manuales e información adicional para verificadores y 

desarrolladores en temas de operatividad del Sisevive-Ecocasa en RUV, así como en 

el uso de las herramientas que componen el sistema. 

 Seguimiento constante del proceso de carga y validación de los atributos Sisevive-

Ecocasa en estrecha colaboración con RUV. 

 Revisión de datos cargados por los cada uno de los desarrolladores participantes en el 

programa Piloto para detectar las áreas en donde existe mayor número de errores de 

carga. 

 Visitas a todos los frentes participantes para validar que el proceso de verificación de 

los atributos Sisevive-Ecocasa sea correcto y solución de dudas por parte de la unidad 

de verificación así como del desarrollador directamente en obra. 
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7 Conclusiones y recomendaciones 

Como resultado de la ejecución del Piloto Sisevive-Ecocasa se detectaron áreas de 

oportunidad que impactaban directamente en las distintas etapas del proceso, mismas 

que actualmente ya han sido atendidas.  

En lo que respecta al objetivo general de la ejecución del piloto, se concluye que los 

resultados de las 303 viviendas que actualmente han culminado la verificación de sus 

atributos Sisevive-Ecocasa, constituyen una muestra representativa para validar 

positivamente el funcionamiento de las plataformas informáticas de Infonavit y RUV 

respectivamente, desarrolladas para el envío y recepción de la información declarada por 

el desarrollador en las herramientas del sistema, permitiendo una comunicación exitosa 

entre todos los actores involucrados en el proceso de obtención de la calificación 

Sisevive-Ecocasa. Para informar el resultado de las 89 viviendas que aún se encuentran 

en proceso de verificación, y que finalizarán en este año, se entregará un reporte 

actualizado para el cierre de diciembre 2013, sin embargo estos resultados no modificarán 

las conclusiones actuales en relación al objetivo del piloto. 

Es imprescindible continuar con una segunda fase en la que se vincule el Sisevive-

Ecocasa al proyecto de “Criterios Mínimos de calidad de vivienda/entorno en la 

originación” dentro de la Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica. Se deberá 

analizar de igual forma un análisis costo-beneficio que contemple todas implicaciones de 

la puesta en marcha de la estrategia de consolidación del Sisevive-Ecocasa para cada 

uno de los actores involucrados así como los beneficios potenciales para el Infonavit, sus 

acreditados y por supuesto el desarrollador, tomando en consideración que ya se cuenta 

con la infraestructura informática para poder operar el sistema. 

Esta valoración deberá incluir la inversión necesaria en el corto plazo, derivada de la 

consolidación del sistema en 2014, así como todos los costos necesarios para cubrir la 

operación del sistema. Asimismo se deberá analizar el sobrecosto para el Infonavit, 

derechohabiente y desarrollador, derivado de generar viviendas más eficientes energética 

y medioambientalmente, así como la estrategia para canalizarlos a través de 

subsidios/créditos nacionales o internacionales que promuevan este tipo de mejores 

prácticas. 
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8 Anexos 

Los resultados detallados de cada uno de los proyectos que participaron en el Piloto 

Sisevive-Ecocasa, así como la calificación que obtuvieron fueron concentrados en el 

formato “ficha técnica de participación”. 

Cada una de ellas ha sido incluida en la sección de Anexos de este informe en el 

siguiente orden: 

Tabla 4. Índice de Anexos 

 

A
n
e
x
o

 

D
e
s
a
rr

o
lla

d
o
r 

M
u
n

ic
ip

io
 

D
e
s
a
rr

o
llo

 

1 Aísa Puebla Ex-Hacienda del Ángel 

2 Aísa Puebla Santa Catarina 

3 Aísa Puebla Torres 475 

4 Geo Zumpango Nuevo Paseos de San Juan 

5 Paquimé Jiutepec Pueblo Bonito 

6 Sadasi Ciénega de Flores Los Héroes Monterrey 

7 Sadasi León Los Héroes León 1 

8 Sadasi Ciudad Juárez Sierra Vista IV - A 

9 Hogares unión Huehuetoca El Dorado IV - D 

10 Hogares unión Solidaridad Palmas II 

11 Derex Hermosillo Buena Vista II 

12 Herso Michoacán de Ocampo NVA01 N10-2010a 2 
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Aísa. Ex Hacienda del Ángel 
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Aísa. Santa Catarina 
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Aísa. Torres 475 
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Geo. Nuevo Paseos de San Juan 
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Paquimé. Pueblo Bonito 
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Sadasi. Los Héroes Monterrey 
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Sadasi. Los Héroes León 1 
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Sadasi. Sierra Vista IV-A 
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Hogares Unión. El Dorado IV-D 
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Hogares Unión. Palmas II 
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Derex. Buena Vista II 
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Herso. NVA01 N10-2010a 2 
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